문서번호: WP-1029-19 / 작업번호: D19 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B29S 소조립 이음부 육안검사

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 협력사 배정
작성자	이XX / 생산관리
책임자	박XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B29S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 16:00
종료일시	2026-10-29 17:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B29S 블록 용접부 약 8m 검사

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 1BAY 17-20 칼럼 B29S 블록
대상ID	B29S-VT-19 / 1BAY 17-20 칼럼
연결정보	1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01
도면자료	F01 배치도 R1 / B29S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	검사원 2명
작업장비	검사 게이지, 랜턴
사용물질	해당 없음
작업사양	용접부 약 8m 검사
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	검사 범위·도면 확인
2단계	용접부 육안검사
3단계	불합격부 표시·보고

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-19 / 작업번호: D19 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B29S 소조립 이음부 육안검사

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	작업구역 표지 준비 확인
혼재작업	인근 러그 절단 종료 후
방호조치	작업구역 표지

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B29S 1BAY	16:00	17-20 칼럼
위험요소	통행 차량 충돌	계획 위험	작업 구역
방호 상태	작업구역 표지	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	16:00-17:00	계획값	당일
위험 종료	검사 결과 보고	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-19
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	1BAY 측면 출입구
통로대피	1BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	검사 결과 보고
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)