문서번호: WP-1029-31 / 작업번호: D31 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E41P 블록 주변 청소·잔재 정리

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 협력사 배정
작성자	이XX / 생산관리
책임자	박XX / 현장 작업책임자
호선	3611 / E41P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 15:00
종료일시	2026-10-29 16:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	E41P 블록 구역 약 14m² 정리

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 3BAY 12-14 칼럼 E41P 블록
대상ID	E41P-CLE-31 / 3BAY 12-14 칼럼
연결정보	3BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-03
도면자료	F01 배치도 R1 / E41P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	조공 2명
작업장비	수레, 집게
사용물질	해당 없음
작업사양	구역 약 14m² 정리
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	잔재 범위 확인
2단계	잔재·자투리 수거
3단계	통로 정리 확인

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

합성 시연 계획입니다. 회사 공식 발행·현장 관측 기록이 아닙니다.

문서번호: WP-1029-31 / 작업번호: D31 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E41P 블록 주변 청소·잔재 정리

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	장갑·안전화 준비 확인
혼재작업	인근 의장품 작업 종료 후
방호조치	장갑·안전화

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	E41P 3BAY	15:00	12-14 칼럼
위험요소	날카로운 잔재	계획 위험	작업 구역
방호 상태	장갑·안전화	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	15:00-16:00	계획값	당일
위험 종료	정리 완료 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-31
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	3BAY 측면 출입구
통로대피	3BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	정리 완료 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)