문서번호: WP-1029-39 / 작업번호: D39 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

| 작업명 | B23P 블록 야간 자재·공구 정리 |
|---|---|

## 문서와 수행업체

| 수행업체 | 세진중공업 / 협력사 배정 |
|---|---|
| 작성자 | 최XX / 생산관리 |
| 책임자 | 조XX / 현장 작업책임자 |
| 호선 | 3612 / B23P 블록 |

## 작업 일정과 범위

| 시작일시 | 2026-10-29 18:00 |
|---|---|
| 종료일시 | 2026-10-29 20:00 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
| 작업상태 | 계획 / 전일 작성 |
| 작업범위 | B23P 블록 구역 약 12m² 정리 |

## 작업 위치와 연결

| 작업위치 | 대조립21공장 1BAY 06-09 칼럼 B23P 블록 |
|---|---|
| 대상ID | B23P-TID-39 / 1BAY 06-09 칼럼 |
| 연결정보 | 1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01 |
| 도면자료 | F01 배치도 R1 / B23P 블록 도면 Rev.B |

## 인원 장비와 작업사양

| 작업인원 | 3명 |
|---|---|
| 담당배치 | 조공 3명 |
| 작업장비 | 수레, 이동식 조명 |
| 사용물질 | 해당 없음 |
| 작업사양 | 구역 약 12m² 정리 |
| 작업높이 | 지상 작업 |

## 계획한 작업 순서

| 1단계 | 야간 작업 범위 확인 |
|---|---|
| 2단계 | 자재·공구 정리, 자투리 수거 |
| 3단계 | 통로·조명 확인 |

## 공정 단계

| 공정단계 | 대조립 |
|---|---|
| 분류근거 | 블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록) |

문서번호: WP-1029-39 / 작업번호: D39 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

| 작업명 | B23P 블록 야간 자재·공구 정리 |
|---|---|

## 선행작업과 혼재 협의

| | |
|---|---|
| **선행작업** | 작업 구역 정리·도면 확인 |
| **선행조건** | 이동식 조명 준비 확인 |
| **혼재작업** | 주간 작업 종료 후 야간 |
| **방호조치** | 이동식 조명 / 통로 확보 |

## 예비 확인 기록

| 확인 항목 | 확인값 | 확인시각 | 유효범위 |
|---|---|---|---|
| 공간·대상 | B23P 1BAY | 18:00 | 06-09 칼럼 |
| 위험요소 | 야간 조도 부족·걸림 | 계획 위험 | 작업 구역 |
| 방호 상태 | 이동식 조명 | 작업 전 | 작업 구역 |
| 가동·위험 기간 | 18:00-20:00 | 계획값 | 당일 |
| 위험 종료 | 정리 완료 기록 | 미기재 | 종료 후 확인 |

| | |
|---|---|
| **확인자** | 직반장 확인 예정 |
| **기록근거** | 작업지시서 WO-1029-39 |
| **유효조건** | 조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인 |

## 출입 대피와 이전 상태

| | |
|---|---|
| **출입구** | 1BAY 측면 출입구 |
| **통로대피** | 1BAY 중앙 통로 → 비상구 |
| **이전상태** | 이전 작업 잔류물 없음 확인 예정 |

## 작업 종료와 검토 인계

| | |
|---|---|
| **종료기록** | 정리 완료 기록 |
| **해제기록** | 해당 없음 |
| **후속요건** | 다음 공정 인계 시 상태 전달 |
| **검토승인** | 직반장 검토 예정 / 승인 아님 |

## 공정 단계

| | |
|---|---|
| **공정단계** | 대조립 |
| **분류근거** | 블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록) |