문서번호: WP-1029-40 / 작업번호: D40 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	비파괴검사(UT·MT) 결과 정리

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 협력사 배정
작성자	한XX / 생산관리
책임자	임XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B22S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 17:30
종료일시	2026-10-29 18:30
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B22S 블록 검사 8건 정리

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 사무동 2층 검사실
대상ID	B22S 검사 기록
연결정보	검사실 / 해당 없음
도면자료	F01 배치도 R1 / B22S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	검사원 2명
작업장비	노트북
사용물질	해당 없음
작업사양	검사 8건 정리
작업높이	사무 작업

계획한 작업 순서

1단계	검사 기록 수집
2단계	결과 정리·불합격부 목록 작성
3단계	결과 통보

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-40 / 작업번호: D40 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	비파괴검사(UT·MT) 결과 정리

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	해당 없음 준비 확인
혼재작업	없음
방호조치	해당 없음

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B22S 사무동	17:30	검사실
위험요소	해당 없음	계획 위험	작업 구역
방호 상태	해당 없음	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	17:30-18:30	계획값	당일
위험 종료	결과 통보 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-40
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	사무동 출입구
통로대피	2층 계단 → 1층 출구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	결과 통보 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)