문서번호: WP-1029-32 / 작업번호: D32 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	3BAY 16칼럼 정반 지그 정리

문서와 수행업체

수행업체	대조립3부-운반1팀 / 본청 생산부서
작성자	정XX / 생산관리
책임자	강XX / 현장 작업책임자
호선	3611 / E45P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 14:00
종료일시	2026-10-29 15:30
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	E45P 블록 지그 7개 정리

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 3BAY 16-17 칼럼 E45P 블록
대상ID	E45P-JIG-32 / 3BAY 16-17 칼럼
연결정보	3BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-03
도면자료	F01 배치도 R1 / E45P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	조공 2명
작업장비	크레인 OH-21-03, 렌치
사용물질	지그·쐐기
작업사양	지그 7개 정리
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	정반 사용 일정 확인
2단계	지그 해체·정리
3단계	정반 상태 확인

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-32 / 작업번호: D32 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	3BAY 16칼럼 정반 지그 정리

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	신호수 배치 준비 확인
혼재작업	오전 E45P 안착 후
방호조치	신호수 배치

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	E45P 3BAY	14:00	16-17 칼럼
위험요소	지그 낙하·협착	계획 위험	작업 구역
방호 상태	신호수 배치	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	14:00-15:30	계획값	당일
위험 종료	정반 사용 가능 표지	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-32
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	3BAY 측면 출입구
통로대피	3BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	정반 사용 가능 표지
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)